



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Güneş Enerjisi Camı Üretim Yatırımı Hakk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [PNLSN]

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine , Şirketimizin devam etmekte olan Güneş Enerjisi Camları Üretimi yatırımının güncel durumuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı oluşmuştur.

Yatırımın inşaatına 2023 Nisan ayında başlanmış olup tamamlanma oranı % 30 seviyesine ulaşmıştır , Çatı malzemeleri alımı için Panelsan çatı ve cephe sistemleri san ve tic. aş. firması ile 856.879 Usd lik sözleşme imzalanmıştır.

Şuana kadar inşaat ve makina alımları ile ilgili olarak toplamda 297.735.769 TL harcama yapılmıştır. Makina ve ekipman sevklarının 2023 Ekim ayından itibaren başlaması ve 2024 mayıs ayı itibariyle de tamamlanması öngörülmektedir. Üretim ve depo binalarının inşaatının ise 2024 Ocak ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.